


1. Général

Nous avons livré une version 8.8.0 aujourd’hui à 15h00. Cette version apporte donc des éléments correctifs ainsi que des évolutions attendues :

Cette version permet d’apporter des nouvelles fonctionnalités côté module statistiques. Il est désormais possible d’avoir des informations concernant les LTA par manifeste. Un nouveau graphique a été créé pour répondre à ce besoin. Nous avançons aussi sur le tableau de bord. Les derniers éléments fonctionnels sur les recherches sont en cours de finalisation ainsi que le visuel de la recherche. Nous cherchons à présent à évaluer la charge que cela représente sur notre infrastructure.



2. AES

Nous avançons au rythme souhaité sur le sujet. Les spécifications ont avancé efficacement nous permettant d’être prêt à développer l’ensemble des derniers modules nécessaires sur les quatre prochaines semaines. Aucun retard n’est à déclarer, la date du **15 Octobre** est en ligne de mire comme objectif majeur. À partir de cette date, l’ensemble des clients pourront commencer à déclarer leur marchandise via le module AES de façon manuelle ou par EDI. Nous avons communiqué notre avancée et notre confiance sur le sujet auprès de la DGDDI.

3. Certification AES

Le planning donné à la douane était le suivant : Du 01 Septembre au 15 Septembre le CIN valide la certification demandée pour AES. Dans les derniers retours de Vendredi 15 Septembre, nous avons validé tous les scénarios possibles et sommes actuellement à un **avancement de 93,5%**. Le scénario restant n’est, à ce jour, non réalisable sans une action corrective de la douane sur l’environnement de test. **Bravo à toute l’équipe AES pour ce travail, qui est tout proche d’être finalisé.** 🎉



4. Delta-T

Le sujet est aussi en cours de certification mais sur la partie rectification transit camion. Sandra travaille sur le passage des 6 scénarios nous permettant d’être certifié. Nous devons le valider d’ici la **fin d’année** et nous en sommes à **20% d’avancement**.

5. MCO

Pour les clients qui utilisent un FTP ou les mails pour les transferts de fichier vers le CIN, un mail a été envoyé pour accompagner la transition vers du SFTP. N’hésitez pas à revenir vers dsi@cinfrance.fr.

La migration K8S évoquée les derniers mois interviendra début Janvier, permettant de laisser une infrastructure stable sur la fin d’année qui s’annonce chargée.

