

1. Général

Nous avons livré une version 8.5.0 le 05 Juin 2025. Cette version amène une fonctionnalité demandée par les adhérents : Consulter des MRN publiquement.

ICS : L'arrêt des services ICS est programmé en Juin.

SDM : Des sécurités sur le formatage des AWBs ont été mis en place. Lorsqu'un AWB ne correspond pas à l'attendu, le message sera refusé.

Admin : Création d'un écran permettant de mettre un module en particulier en mode maintenance.

La prochaine version V-8.6.0 devrait aller en production la semaine du 30 Juin.



2. AES

Le projet AES est officiellement lancé côté développement. L'équipe technique va travailler tout l'été pour livrer le projet AES d'ici la fin d'année. C'est un tout nouveau processus douanier, qui implique que les deux processus devront cohabiter pour pouvoir consulter les anciennes déclarations sur lesquelles la douane peut interagir quelques mois après déclarations.

Pour rappel :

- L'objectif de mise en production est entre mi-October et le 13 Décembre (date émise par la douane Européenne).

3. ANTES Lot 1.1

Le sujet ANTES Lot 1.1 touche à sa fin.

La dernière livraison du 05 Juin a permis d'intégrer le dernier message manquant : les résultats de contrôle douanier ainsi que la modale permettant à la douane de gérer les libérations ou non de marchandise.

Une démonstration a été réalisée auprès du PAE. Les retours ?

Une interface claire, ergonomique, simple et jolie. Félicitations à tous ceux ayant travaillé sur le sujet.

Un point d'ombre reste toujours d'actualité : les procédures de secours sur ANTES.



4. Delta-I

Les droits de vision sur les avis d'enregistrement sont à finir dans le mois de Juin. L'intégration du message FRA112 est finalisé.

La mise en production du module au complet sera en Juillet 2025.

5. MCO

Le sujet K8S suit le rythme attendu. Une première version complète devrait arriver la semaine du 30 Juin sur notre environnement de Qualification. Le mode opératoire pour la suite du projet est de livrer un module de l'environnement de test jusqu'à la production pour effectuer la migration au fur et à mesure.

La mise à jour des Stormshields sur l'infra physique s'est très bien déroulé ce mercredi 18 Juin. Adista est intervenu en compagnie de Julien.

