



# CIN NEWS

Lundi 20 Octobre 2025

## 1. Général

Nous avons livré une version 8.9.0 la semaine dernière. Un document relatif aux éléments mis à jour sera publié sur le site institutionnel [cinfrance.fr](http://cinfrance.fr).

Cette version comportait essentiellement des <sup>Votre texte de paragraphe</sup> petits correctifs mineurs, aucune évolution majeure n'est priorisée pour l'instant étant donné que tous les efforts sont portés sur la mise en place du module AES/SDS.

Les nouvelles statistiques sur les données de LTA devraient voir le jour dans quelques jours.



## 2. AES

La date de mise en service de SDS a été décalée au **04 Novembre** par la douane.

Grande satisfaction du mois d'Octobre, **nous avons obtenu la certification douanière concernant l'exploitation du module SDS/AES pour le CIN**. Un grand bravo à toute l'équipe pour tout le travail accompli jusque là.


Nous sommes dans une phase de stabilisation qui va nous permettre d'ouvrir les flux clients d'ici la fin du mois. Une communication sera lancée pour donner une date d'ouverture à l'ensemble des adhérents.



## 3. Tableau de bord

En parallèle du projet AES/SDS, nous avons avancé le tableau de bord du CIN.

L'objectif est de pouvoir lancer le tableau de bord en même temps qu'AES. **Le but ?** Permettre aux adhérents de retrouver leur MRN rapidement que ce soit sur le module AES ou ECS car suivant la nature du MRN, nous basculerons le dédouanement sur l'un ou l'autre.





## 4. Delta-T


Après plusieurs échanges avec la douane, nous devrions être certifiés sur la partie rectification dans le mois d'Octobre.

Si l'on se projette jusqu'en fin d'année, une V6 devrait arriver très prochainement. Nous y retrouverons donc deux nouveaux messages ainsi que 2 scénarios de certification.

## 5. MCO

Pour les clients qui utilisent un FTP ou les mails pour les transferts de fichier vers le CIN, un mail a été envoyé pour accompagner la transition vers du SFTP. N'hésitez pas à revenir vers [dsi@cinfrance.fr](mailto:dsi@cinfrance.fr). Certains clients ont déjà commencé à effectuer la bascule.

La migration K8S évoquée les derniers mois interviendra début Janvier, permettant de laisser une infrastructure stable sur la fin d'année qui s'annonce chargée.



**ENJOY CIN** 